

*Système de suivi du travail des enfants dans
le cadre de la certification du processus de
production du cacao*



Le Comité de Pilotage

*République de Côte d'Ivoire
Union Discipline Travail*



Cabinet du Premier Ministre

**PROJET SYSTEME DE SUIVI DU TRAVAIL DES ENFANTS
DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DU
PROCESSUS DE PRODUCTION DU CACAO
EN COTE D IVOIRE
(PSSTE)**

**PROGRAMME ANNUEL D'ACTIVITES :
JUILLET 2008 à JUILLET 2009**

LE SECRETARIAT EXECUTIF

TABLE DES MATIERES

1	CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE.....	3
2	JUSTIFICATION DE L'ORIENTATION STRATEGIQUE.....	4
3	LE PROGRAMME D'ACTIVITES.....	4
3.1	OBJECTIF GENERAL.....	5
3.2	OBJECTIFS SPECIFIQUES / COMPOSANTES	5
3.3	COMPOSANTES ET ACTIVITES.....	5
3.3.1	<i>Mise en œuvre du cycle de certification.....</i>	<i>5</i>
3.3.1.1	<i>Enquête / collecte de données</i>	<i>5</i>
3.3.1.2	<i>Remédiation.....</i>	<i>5</i>
3.3.1.3	<i>Vérification Indépendante :.....</i>	<i>6</i>
3.3.2	<i>Promotion de l'effort de certification</i>	<i>6</i>
3.3.2.1	<i>Initiation ou participation coordonnée à toute discussion sur la certification</i>	<i>6</i>
3.3.2.2	<i>Communication</i>	<i>6</i>
3.4	RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS AU 30 JUIN 2008	6
4	PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DES ACTIVITES	7

1 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

La signature du protocole Harkin – Engel septembre 2001 par l'Industrie du chocolat par devant les élus sus cités, a été accompagnée entre autres par la signature de la Côte d'Ivoire en qualité de témoin.

Le protocole a constitué et continue de constituer un cadre de référence pour le traitement juridique, institutionnel et opérationnel de la question des pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture.

Dans le cadre de sa mise en œuvre, les discussions entre l'industrie et les gouvernements ont abouti à la conception d'un modèle de certification du processus de production du cacao en quatre (4) étapes, à savoir :

1. enquête initiale de diagnostic
2. publication
3. remédiation
4. vérification indépendante.

Le cadre institutionnel de la certification a été progressivement renforcé pour devenir en mars 2007 le Comité de Pilotage du SSTE dans le cadre de la certification du processus de production du cacao.

Au niveau opérationnel, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre les différentes étapes du cycle de certification comme suit :

- Enquêtes / collecte de données : une Enquête Initiale de Diagnostic (EID) pilote a été mise en œuvre en 2006/2007, puis une EID nationale en 2007/2008 ;
- Publication : les rapports des EID pilote et nationale ont été publiés respectivement en novembre 2007 et juin 2008 ;
- Remédiation : les actions de remédiation menées de 2002 à 2007 ont été évaluées et le rapport d'évaluation a été publié en juillet 2008 ;
- Vérification indépendante : la gouvernance de la vérification indépendante a été mise en place en janvier 2008. Il s'agit d'une structure dénommée International Cocoa Verification Board (ICVB, www.cocoaverification.net) et à gouvernance multipartite comportant un collège pour chacune des catégories suivantes : les gouvernements, l'industrie (USA et UE), les ONG, les experts/universitaires. La Côte d'Ivoire y est représentée au sein du collège gouvernemental et au sein de celui des ONG. Suite à la mise en place de la gouvernance, les opérateurs de vérification indépendante ont été recrutés et sont à l'œuvre depuis mai 2008, avec un rapport final attendu pour décembre 2008.

A ce stade actuel d'évolution de la certification, les résultats d'enquête ont montré que l'existence des pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture se traduit majoritairement par l'implication dans les travaux dangereux, au détriment de l'accès des droits à l'éducation et à la santé.

La principale cause à l'origine de cette situation est un déficit de développement caractérisé par la pauvreté, l'ignorance, le manque d'organisation et le manque ou l'accès insuffisant aux infrastructures et services de base.

La réponse à apporter est donc un programme de développement en milieu rural, ce qui est le véritable sens de la remédiation.

Ce faisant, la remédiation se présente comme une étape particulièrement importante du cycle de certification, dans la mesure où elle a le potentiel de :

- Rendre visibles les efforts entrepris
- Apporter les changements positifs souhaités

Pour toutes ces raisons susmentionnées, la remédiation est la priorité du projet SSTE pour les trois années à venir.

Par ailleurs, le contexte actuel de la filière est celui de l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles, eu égard à leur raréfaction. Ce faisant, le présent programme d'activités sera bâti sur la base des ressources actuellement disponibles, sans recourir à de nouveaux appels de fonds.

Le présent Programme d'activités est conforme à cette orientation et a pour but de la matérialiser pour la période 2008 / 2009.

Il présentera d'abord la justification de l'option stratégique prise, avant de dérouler les objectifs, composantes et activités de la période 2008/2009. Enfin, le budget adossé au programme d'activité sera présenté.

2 JUSTIFICATION DE L'ORIENTATION STRATEGIQUE

La priorité à la remédiation plutôt que de nouvelles enquêtes

L'option de privilégier la remédiation dans la phase actuelle de la certification se justifie par le fait qu'il serait non seulement coûteux mais aussi improductif de réaliser dans l'immédiat toute nouvelle enquête d'envergure nationale. Le caractère improductif d'une enquête au stade actuel se justifie par :

- la bonne connaissance de la situation de terrain grâce aux multiples enquêtes menées, à savoir l'EID pilote 2006/2007 et l'EID nationale 2007/2008 du gouvernement, l'enquête de Tulane University de 2007/2008 ;
- le temps minimum nécessaire aux actions de remédiation pour engendrer des changements perceptibles sur le terrain

En conséquence, la seule préoccupation relative aux enquêtes dans le présent programme d'activités sera liée à la capitalisation des expertises d'enquête afin d'améliorer la capacité desdites enquêtes à cerner la situation de terrain.

3 LE PROGRAMME D'ACTIVITES

Le PAA est conçu dans l'optique de l'atteinte des missions assignées au Comité de Pilotage. Il découle des engagements pris par notre pays au travers de la signature des divers documents juridiques nationaux et internationaux.

Sur le plan opérationnel, le PAA comprend trois grands axes qui constituent les composantes ou objectifs spécifiques du projet. Ce sont :

3.1 Objectif général

L'objectif global poursuivi est de montrer que la Côte d'Ivoire a mis en place un mécanisme qui permet de :

- Remédier durablement au travail abusif des enfants dans la cacaoculture pour les cas avérés ;
- Prévenir la survenance de cas dans les zones où le phénomène n'existe pas ;
- Communiquer de façon transparente sur la situation à travers une vérification indépendante.

Ce mécanisme doit être mis en oeuvre sur la totalité des zones de production au .

3.2 Objectifs spécifiques / composantes

Sur le plan opérationnel, le PAA comprend deux grands axes qui constituent les composantes ou objectifs spécifiques du projet pour cette période. Ce sont :

- La mise en œuvre du cycle de certification
- La promotion de l'effort de certification

3.3 Composantes et activités

3.3.1 Mise en œuvre du cycle de certification

3.3.1.1 Enquête / collecte de données

Résultat attendu : La méthodologie de l'Enquête Initiale de Diagnostic est améliorée

Activités

- Capitalisation des expertises d'enquête (Côte d'Ivoire + Tulane University) ;
- Elaboration d'une nouvelle méthodologie ;
- Suivi du test de la nouvelle méthodologie ;

3.3.1.2 Remédiation

Résultat attendu : les activités de remédiation sont coordonnées et mises en œuvre

Activités

- Elaboration du plan national de remédiation ;
- Vulgarisation du plan national de remédiation ;
- Adoption du cadre de mise en œuvre et d'évaluation des activités de remédiation ;
- Mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre de la remédiation.

3.3.1.3 Vérification Indépendante :

Résultat attendu : la vérification indépendante est mise en œuvre

Activités

- Suivi des opérations de vérification ;
- Contribution à la validation du rapport de vérification ;
- Contribution à la publication du rapport de vérification ;
- Participation aux travaux du Comité International de Suivi de la Vérification Indépendante (ICVB)

3.3.2 Promotion de l'effort de certification

3.3.2.1 Initiation ou participation coordonnée à toute discussion sur la certification

Résultat attendu : la présence de la Côte d'Ivoire dans le débat est coordonnée et assurée

Activités

- Participation aux réunions périodiques de la World Cocoa Foundation (WCF) ;
- Participation aux réunions internationales (USDOL, USDOS, Congrès US) ;
- Ateliers de formation et de sensibilisation des professionnels.

3.3.2.2 Communication

Résultat attendu : une communication cohérente est mise en œuvre

Activités

- Conception d'une stratégie de communication ;
- Exécution de la stratégie de communication.

3.4 Rappel des résultats attendus au 30 juin 2008

Au terme de la mise en œuvre du programme de certification du processus de production du cacao, les résultats suivants sont attendus au 30 juin 2008 :

- la méthodologie de l'Enquête Initiale de Diagnostic est améliorée
- les activités de remédiation sont coordonnées et mises en œuvre
- la vérification indépendante est mise en œuvre
- la présence de la Côte d'Ivoire dans le débat est coordonnée et assurée
- une communication cohérente est mise en œuvre

4 Planification et programmation des activités

RESULTATS ET ACTIVITES	PRODUITS	2008						2009										
		Jt	At	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	Jt	At	S	O	
Objectif n°1: Mise en œuvre du cycle de certification																		
Résultat 1.1. La méthodologie de l'Enquête Initiale de Diagnostic est améliorée																		
Activité 1.1.1. Capitalisation des expertises d'enquête (Côte d'Ivoire + Tulane University)	Rapports du groupe d'experts																	
Activité 1.1.2. Elaboration d'une nouvelle Méthodologie	Document de méthodologie																	
Activité 1.1.3. Suivi du test de la nouvelle méthodologie	Rapports de suivi																	
Résultat 1.2. Les activités de remédiation sont coordonnées et mises en œuvre																		
Activité 1.2.1. Elaboration du plan national de remédiation	Plan National de Remédiation																	
Activité 1.2.2. vulgarisation du plan national de remédiation	Rapport d'atelier																	
Activité 1.2.3. Adoption du cadre de mise en œuvre et d'évaluation des activités de remédiation	Cadre de mise en œuvre et cadre d'évaluation																	
Activité 1.2.4. Mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre des activités de remédiation	Rapports de suivi																	

RESULTATS ET ACTIVITES	PRODUITS	2008						2009									
		Jt	At	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	Jt	At	S	O
Résultat 1.3. La vérification indépendante est mise en œuvre																	
Activité 1.3.1. Suivi des opérations de vérification	Rapports de suivi																
Activité 1.3.2. Contribution à la validation du rapport de vérification	note d'observations																
Activité 1.3.3. Contribution à la publication du rapport de vérification	rapport publié sur www.cacao.gouv.ci																
Activité 1.3.4. Participation aux travaux de ICVB	Compte rendus de réunion																
Objectif n°2 : Promotion de l'effort de certification																	
Résultat 2.1. La présence de la Côte d'Ivoire dans le débat est coordonnée et assurée																	
Activité 2.1.1. Participation aux réunions périodiques WCF	Compte rendus de réunion																
Activité 2.1.2. Participation aux réunions internationales (USDOL, USDOS, Congrès US)	Compte rendus de réunion																
Activité 2.1.3. Ateliers de formation et de sensibilisation des professionnels	Rapport d'atelier																
Résultat 2.2. Une communication cohérente est mise en œuvre	-																
Activité 2.2.1. Conception d'une stratégie de communication	Document de stratégie																
Activité 2.2.2. Mise en œuvre de la stratégie de communication	Rapports de suivi																